

Tervezési szerződés módosítása

Amely létrejött egyrészről **Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata** (6800 Hódmezővásárhely Kossuth tér 1. Képviseli: Dr. Lázár János polgármester) – mint Megrendelő, továbbiakban **Megrendelő**

másrészről pedig **Tér és Forma Szeged Építéstervező Kft** (Székhely: 6720 Szeged, Roosevelt tér 10-11., adószám:10372605-2-06 bankszámlaszám: 10402805-28011013 képviseli: Vesmásné Zákányi Ildikó, cégjegyzékszám: 06-09-000412/29) – mint tervező, a továbbiakban **Tervező**

között, az alulírott helyen és időben az alábbiak szerint:

1. Felek kijelentik, hogy Megrendelő és Tervező 2009. május 04. napján tervezési szerződést kötöttek a hódmezővásárhelyi görögkeleti templom felújítása és a Tornyai János Múzeum rekonstrukciója és bővítése építési engedélyezési és kivitelezési terveinek elkészítése tárgyában.
2. Felek kijelentik, mivel az eredeti szerződés ütemezése az építési telek megosztásával kapcsolatos eljárás elhúzódása, valamint az elvégzett munkarészekért Tervezőnek járó díj kifizetlensége miatt nem tartható, ezért új ütemtervet és feltételeket határoznak meg a kiviteli terv elkészítéséhez, melyeket jelen, újabb szerződésmódosítás tartalmaz.
3. Az 1. pontban meghatározott szerződés 7. pontja az alábbiak szerint módosul:
Felek a teljesítési határidőt a következőkben határozzák meg:
- A kiviteli terv, konzignáció, költségvetés és a belső építészeti tervek elkészítésének határideje: **2010. július 23..**

4. Az 1. pontban meghatározott szerződés 8. pontja az alábbiak szerint módosul:

Megrendelő a jelen szerződésben rögzített feladat ellátásáért az alábbi vállalkozói díjat fizeti meg Tervező részére

**Nettó 16.000.000,- Ft, azaz tizenhat-millió Ft+ 25% ÁFA,
Mindösszesen Húsz-millió- Ft., azaz bruttó húszmillió forint.**

Megrendelő a tervezői díjat 2.részletben fizeti meg Tervező részére oly módon, hogy Tervező az első részszámlát bruttó 10.000.000,- Ft-ról a szerződés aláírásakor: **2010. június 4. napján**, a második rész-számlát bruttó 10.000.000,- Ft-ról **2010. július 23. napjáig**, a tervszállítással egy időben jogosult kiállítani.

A kiállított 2. rész-számlát a Megrendelő 30 banki napon belül fizeti meg. A vállalkozói díj megfizetésének módja banki átutalás.

5. Az 1. pontban meghatározott szerződés 9. pontja az alábbiakkal egészül ki:

Tervező a leadási határidőt abban az esetben tartja magára nézve kötelezőnek, amennyiben az 1. (előleg) rész-számla pénzügyi teljesítése határidőben megtörtént.

6. A Felek között korábban létrejött tervezési szerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezéseit Felek magukra továbbra is kötelezőnek tekintik, érvényükben azokat fenntartják, Felek kijelentik, hogy jelen módosítás csak az eredeti tervezési szerződéssel együtt érvényes.

Jelen szerződésmódosítás négy megegyező, eredeti példányban készült el. Jelen szerződésmódosítást Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt elolvasás és értelmezés után helybenhagyólag írják alá.

Hódmezővásárhely, 2010. június 04.



Tér és Forma Szeged Építéstervező Kft
képviselet: Vesmásné Zákányi Ildikó
Tervező

TÉR ÉS FORMA-SZEGED KFT
5720 Szeged, Roosevelt tér 10-11.
Adószám: 10372605-2-06
Bsz.: 10402805-28011013



Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város
Önkormányzata
Képviselet: Dr. Lázár János
polgármester
Megrendelő