

## TERVEZÉSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

Amely létrejött egyrészről **Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata** (6800 Hódmezővásárhely Kossuth tér 1. Képviseli: Dr. Lázár János polgármester) – mint Megrendelő, továbbiakban **Megrendelő**

másrészről pedig **HÓDTERV Mérnöki Iroda Kft.** (Székhelye: 6800 Hódmezővásárhely, Máris Valéria u. 11-13., adószám: 11596367-2-06 bankszámlaszám: 10200184-28114484-00000000 képviseli: Gilicze Magdolna Mária, cégjegyzékszám: 06-09-005845) - mint tervező, a továbbiakban **Tervező**

1. Felek kijelentik, hogy Megbízó és Tervező 2009. május 04. napján tervezési szerződést kötöttek a Dél-alföldi Operatív Program (DAOP) kiemelt város-rehabilitációs programja keretében támogatást nyert Tornyai János kulturális város-rehabilitációs program I. ütemének megvalósításához szükséges építési engedélyezési és kivitelezési terveinek (- Hódmezővásárhelyi Ógimnázium, Hódmezővásárhely Kossuth tér 8. felújítása) elkészítése tárgyában. Jelen szerződés a tervezési szerződést módosítja.
2. Felek kijelentik, mivel az eredeti szerződés ütemezése nem tartható, ezért új ütemtervet és feltételeket határoznak meg az engedélyezési terv és a kivitelezési terv elkészítéséhez, melyeket jelen szerződésmódosítás tartalmaz.
3. Az engedélyezési terv elkészítésének határideje: 2009. május 15.  
A kivitelezési terv szállítási határideje: 2010. október 22.
4. Tervező a tervek díját (6.250.000,- Ft + ÁFA) a következők szerint jogosult kiszámlázni Megbízó felé:

Az engedélyezési tervdokumentáció leszállítása során a díj első felét:  
3 000 000,- Ft + ÁFA

A kivitelezési tervdokumentáció leszállítása során a díj második felét:  
3 250 000,- Ft + ÁFA


9. Megbízó kötelezettséget vállal arra, hogy Tervező által kiállított számlákat az alábbiak szerint egyenlíti ki:  
Az engedélyezési tervdokumentáció díját 2009. december 31. napjáig  
A kivitelezési tervdokumentáció díját a számla leadását követően 60 napon belül.
10. Amennyiben Megbízó fizetési kötelezettségeinek nem tesz eleget, különös tekintettel a 6. és 9. pontra, Tervező jogosult a munkát a pénz megérkezéséig felfüggeszteni, vagy Megbízó további jelentős fizetési késedelme esetén a szerződéstől egyoldalúan elállni.
11. Amennyiben Tervező a kiviteli tervdokumentáció leadásában késedelembe esik a 10. pont miatti munkafelfüggesztés miatt, ebben az esetben Tervezőt Megbízó kötbérrel nem terhelheti.

11. Amennyiben Tervező a kiviteli tervdokumentáció leadásában késedelembe esik a 10. pont miatti munkafelfüggesztés miatt, ebben az esetben Tervezőt Megbízó kötbérrel nem terhelheti.
12. Amennyiben Megbízó a fizetést illetően késedelembe esik, köteles Tervező részére a jegybanki alapkamat kétszeresét, mint késedelmi kamatot megfizetni.
13. Felek megállapítják, hogy a 2. pontban leírtak megalapozzák a szerződés Kbt. 303. §-a szerinti módosítását.
14. A Felek között korábban létrejött tervezési szerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezéseit Felek magukra továbbra is kötelezőnek tekintik, érvényükben azokat fenntartják, Felek kijelentik, hogy jelen módosítás csak az eredeti tervezési szerződéssel együtt érvényes.


Jelen szerződésmódosítás négy megegyező, eredeti példányban készült el. Jelen szerződésmódosítást Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt elolvasás és értelmezés után helybenhagyólag írják alá.

Hódmezővásárhely, 2009. május 08.

HÓDTERV Mérnöki Iroda Kft.  
6800 Hódmezővásárhely  
Mána Valéria u. 11-13.  
Adószám: 11596367-2-06




Tervező



Megrendelő

Kötelezettségvállalásai ellen egyzom:

Dátum: 

Aláírás: 