

LGH

33-13147-1/2010
5263/2009/00228

Tervezési szerződés módosítása

05 LGH-177/09

Amely létrejött egyrészről **Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat** (Hódmezővásárhely Kossuth tér 1.), képviseli: Dr. Lázár János polgármester, továbbiakban: **Megbízó**,

Másrészről pedig **UILandscapeArchitects Mérnöki, Tervező és Szolgáltató Kft** (Székhely: 1111 Budapest, Kende u. 6. adószám: 14150407-2-43 bankszámlaszám: 12010556-00339513-00100003 képviseli: Kovács Árpád; cégjegyzékszám: 01-09-891148) – mint tervező, a továbbiakban **Tervező**

között, az alulírott helyen és időben az alábbiak szerint:

1. Felek kijelentik, hogy Megbízó és Tervező 2009. május 04. napján tervezési szerződést kötöttek a Dél-alföldi Operatív Program (DAOP) kiemelt város-rehabilitációs programja keretében támogatást nyert Tornyai János kulturális város-rehabilitációs program I. ütemének megvalósításához szükséges építési engedélyezési és kivitelezési terveinek elkészítése tárgyában.
2. Felek a tervezési szerződést 2009. május 14. napján módosították, mely módosítás az eredeti szerződéssel együtt érvényes.
3. Tervező ezen dokumentumokban szereplő megállapodás alapján határidőre elkészítette és leszállította Megbízó részére a geodéziai felmérést és az engedélyes tervet.
4. Megbízó a 3. pontban szereplő munkarészeket átvette, azokat hiánytalannak, valamint megfelelő műszaki tartalmúnak találta, ezáltal Tervező a feladatokat teljesítette.
5. Felek kijelentik, mivel az eredeti szerződés ütemezése az engedélyezési eljárás elhúzódása, valamint az elvégzett munkarészekért Tervezőnek járó díj kiegyenlítésének késedelme miatt nem tartható, ezért új ütemtervet és feltételeket határoznak meg a kiviteli terv elkészítéséhez, melyeket jelen, újabb szerződésmódosítás tartalmaz.
6. Megrendelő kijelenti, hogy megbízza Tervezőt a kiviteli terv mihamarabbi elkezdésével, a hátralékos bruttó 8 592 000 Ft-ot 2009. november 6-áig megfizeti.
7. A kiviteli terv szállítási határideje: 2009. december 22.
A kiviteli terv készítése során Tervező köteles egy munkaközi, nem végleges tervdokumentációt tervbírálatra Megbízó részére leszállítani.
A munkaközi kiviteli terv szállítási határideje: 2009 november 15.
8. Tervező a kiviteli terv díját (13 240 000,- Ft + ÁFA) a következők szerint jogosult kiszámlázni Megbízó felé:

A munkaközi tervdokumentáció leszállítása során a díj első felét:
6 620 000,- Ft + ÁFA

E-1-62102/2009

határolás.
2009.12.15.

Meln

A végleges tervdokumentáció leszállítása során a díj második felét:
6 620 000,- Ft + ÁFA


9. Megbízó kötelezettséget vállal arra, hogy a tervezési díj ÁFA tartalmát a számla leadását követően 8 naptári napon belül átutalja Tervező bankszámlájára, a fennmaradó nettó összeget 30 banki napos fizetési határidővel utalja át
10. Amennyiben Megbízó fizetési kötelezettségeinek nem tesz eleget, Tervező jogosult a szerződéstől egyoldalúan elállni.
11. Tervező a munkaközi, illetve végleges tervdokumentáció szállítását az esetleges késedelmes pénzkifizetés arányában jogosult az eredeti határidőhöz képest módosítani.
12. Amennyiben Megbízó a fizetést illetően késedelembe esik, köteles Tervező részére a jegybanki alapkamatnak megfelelő késedelmi kamatot megfizetni.
13. A Felek között korábban létrejött tervezési szerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezéseit Felek magukra továbbra is kötelezőnek tekintik, érvényükben azokat fenntartják, Felek kijelentik, hogy jelen módosítás csak az eredeti tervezési szerződéssel együtt érvényes.

Jelen szerződésmódosítás négy megegyező, eredeti példányban készült el. Jelen szerződésmódosítást Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt elolvasás és értelmezés után helybenhagyólag írják alá.

Hódmezővásárhely, 2009. október 29.



Tervező



Megrendelő

UILandscapeArchitects Kft.
1111 Budapest, Kende u. 6.
Adósz.: 14150407-2-43

