

2010. év. 08. hó 18. nap
 Hódmezővásárhelyi önkormányzat E-1-37368/2010

Műszaki
TERVEZÉSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA (II.)

amely létrejött egyrészről

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata

(6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1.);

képviseli: dr. Lázár János, polgármester

mint megrendelő (a továbbiakban **Megrendelő**),

másrészről a **Janáky és Füredi Építészstúdió Kkt.**

(székhelye: 1014 Budapest, Tárnok utca 3.; adószám: 21931941-2-41;

bankszámlaszám: CIB Bank 10700464-24415006-51100005; cégjegyzékszám: 01-03-025541)

képviseli: Janáky György, üzletvezető

mint tervező (a továbbiakban **Tervező**)

között az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek szerint:

1. Megrendelő és Tervező 2009. március 6. napján szerződést kötött a **Petőfi Sándor Művelődési Központ teljes rekonstrukciójának, bővítésének és környezete rendezésének építési engedélyezési és kivitelezési terveinek elkészítése** tárgyában. A Tervezési szerződés 2009. december 3. napján Tervezési szerződés módosítással egészült ki.

2. A Tervezési szerződés 6. pontjának megfelelően, a 2010. március 26-i egyeztető tárgyalás, majd a 2010. június 01-i és június 30-i kiviteli terv-előszállítás után Tervező 2010. július 09-én kelt levelében a tervátdolgozások szükségességére és a bontási munkák során megismert műszaki adatokra hivatkozással kezdeményezte a szerződés 7. pontjának módosítását.

3. A Felek megállapítják, hogy az 1. és 2. pontban leírtak megalapozzák a szerződés Kbt. 303. §-a szerinti módosítását.

4. A Tervezési szerződés 7. és 7/a. pontja helyébe a következő kerül:

Építési tervdokumentációban átadva
 Bonyha Istvánoknak

Ju. Bal

2010.08.18. Bonyha István

7. A kivitelezési terv elkészítésének határideje:

- a PMK új épületének alapozási és kitzési terve, favédelmi terv, közműkiváltások terve: 2010. június 01. napja,
- a PMK új épületének teljes kiviteli tervdokumentációja: 2010. június 30. napja,
- a PMK meglévő épülete rekonstrukciójának kiviteli terve + környezetrendezési kiviteli terv: 2010. szeptember 30. napja.


5. A felek között korábban létrejött megállapodás jelen módosítással nem érintett rendelkezéseit a felek magukra továbbra is kötelezőnek tekintik, érvényükben azokat fenntartják, felek kijelentik, hogy jelen megállapodás csak az eredeti megállapodással együtt érvényes.

Jelen szerződésmódosítás négy megegyező, eredeti példányban készült el. A szerződés a mindkét fél aláírásra és kötelezettségvállalásra jogosult vezető tisztségviselőjének (Tervezőnél cégszerű) aláírása esetén érvényes.

Felek a szerződés-módosítást elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, helybenhagyólag aláírják.

Kelt: Hódmezővásárhely – Budapest, 2010. május 31.



JANÁKY ÉS FÜREDI
Építészstúdió Kkt.
1014 Budapest, Támok u. 3.
Adószám: 21931841-2-41



Tervező

Janáky György
üzletvezető

Janáky és Füredi Építészstúdió Kkt.

Megrendelő

Dr. László János
polgármester

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város
Önkormányzata

