

**TERVEZÉSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA (III.)**

amely létrejött egyrészről

**Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata**

(6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1.);

képviseli: dr. Lázár János, polgármester

mint megrendelő (a továbbiakban **Megrendelő**),

másrészről a **Janáky és Füredi Építéstudió Kkt.**

(székhelye: 1014 Budapest, Tárnok utca 3.; adószám: 21931941-2-41;

bankszámlaszám: CIB Bank 10700464-24415006-51100005; cégjegyzékszám: 01-03-025541)

képviseli: Janáky György, üzletvezető

mint tervező (a továbbiakban **Tervező**)

között az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek szerint:

1. Megrendelő és Tervező 2009. március 6. napján szerződést kötött a **Petőfi Sándor Múvelődési Központ teljes rekonstrukciójának, bővítésének és környezete rendezésének építési engedélyezési és kivitelezési terveinek elkészítése** tárgyában. A Tervezési szerződés 2009. december 3. napján, valamint 2010. május 31. napján Tervezési szerződés módosításokkal egészült ki.

2. A módosított Tervezési szerződés 7. pontja az alábbiakra módosul:

7. A kivitelezési terv elkészítésének határideje:

- a PMK új épületének alapozási és kitűzési terve, favédelmi terv, közműkiváltások terve: 2010. június 01. napja,
- a PMK új épületének teljes kiviteli tervdokumentációja: 2010. június 30. napja,
- a PMK meglévő épülete rekonstrukciójának kiviteli terve + környezetrendezési kiviteli terv: 2010. október 15. napja.

*A Tervező az előteljesítés jogát fenntartja.*

3. A felek között korábban létrejött módosított szerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezéseit a felek magukra továbbra is kötelezőnek tekintik, érvényükben azokat fenntartják, a felek kijelentik, hogy jelen szerződés csak az eredeti szerződéssel és a korábbi módosításokkal együtt érvényes.

Jelen szerződésmódosítás négy megegyező, eredeti példányban készült el. A szerződés a mindkét fél aláírásra és kötelezettségvállalásra jogosult vezető tisztségviselőjének (Tervezőnél cégszerű) aláírása esetén érvényes.

Felek a szerződésmódosítást elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, helybenhagyólag aláírják.

Kelt: Hódmezővásárhely – Budapest, 2010. szeptember 17.


**JANÁKY ÉS FÜREDI**  
Építészstúdió Kkt.  
1014 Budapest, Tárnok u. 3.  
Adószám: 21931941-2-41



Tervező

Janáky György  
üzletvezető

Janáky és Füredi Építészstúdió Kkt.



Megrendelő

Dr. László János  
polgármester

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város  
Önkormányzata