

Lik &

33-25425/2011

Szerződés módosítás

amely létrejött egyrészről

Hódmezővásárhely MJV Önkormányzata (6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1.); képviseli: Dr. Lázár János, polgármester mint megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**),

másrészről a **Vakondok '97 Tervező Iroda Kft.** (Székhelye: 6800 Hódmezővásárhely, Rudnay Gy. u. 24/a. Adószám: 11598228-2-06 Cégjegyzékszám: 06-09-006091 Bankszámlaszám: 12068009-01069980-00100006), képviseli: Vaits Zoltán ügyvezető mint vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**)

között az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek szerint:

- 1.) Megrendelő és Vállalkozó 2009. április 30-án szerződést kötöttek a „Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város - DAOP kiemelt város-rehabilitációs programja keretében támogatást nyert, Tornyai János kulturális város-rehabilitációs program I. ütemének megvalósításának műszaki ellenőrzése” tárgyában.
- 2.) A műszaki ellenőrzés tárgyát képező beruházás vállalkozási szerződését a Felek 2011. szeptember 29-én a teljesítési határidő vonatkozásában módosították. Az új teljesítési határidő: 2012. március 13., amely időpontig az 1. pontban meghatározott szerződés teljesítési határidejének meghosszabbítása szükséges. Egyúttal a felek módosítják a szerződés 3. pontja alapján megkötött megállapodásban foglalt fizetési ütemezést mely a szerződés mellékletét képezi. Felek rögzítik, hogy a mai napig nettó 1.432.500,- Ft összegű számla került kiállításra. A vállalkozási díj fennmaradó részének fizetési ütemezéséről a pénzügyi melléklet rendelkezik. A szerződésmódosítás hatálybalépésével a 2010. szeptember 30. napján megkötött megállapodás hatályát veszti.
- 3.) Felek megállapítják, hogy a 2. pontban leírtak megalapozzák a szerződés Kbt. 303. §-a szerinti módosítását.
- 4.) A szerződés 4. pontja az alábbiak szerint módosul:
Szerződő felek jelen szerződés teljesítési határidejét 2012. március 13. napjában határozzák meg.
- 5.) A Felek között korábban létrejött szerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezéseit Felek magukra továbbra is kötelezőnek tekintik, érvényükben azokat fenntartják, Felek kijelentik, hogy jelen módosítás csak az eredeti szerződéssel együtt érvényes.

Jelen szerződésmódosítás négy megegyező, eredeti példányban készült el. Jelen szerződésmódosítást Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt elolvasás és értelmezés után helybenhagyólag írják alá.

Hódmezővásárhely, 2011. szeptember 29.

Lik &
Vállalkozó



[Handwritten signature]
Megrendelő

[Handwritten signatures of the contracting parties]

Ellenjegyzés
Cénum: 2011. 09. 11
Aláírás: [Handwritten signature]

2011. 10. 14. [Handwritten signature]

Pénzügyi melléklet

Hódmezővásárhely, DAOP-5.1.2/C-2010-0002 támogatás szerződés pénzügyi teljesítése, részszámlák kiállítási ütemezése:

Műszaki ellenőri tevékenység kezdete: 2010. szeptember 30.

I. részszámla:

- 2011. április hó 1.432.500.- Ft + ÁFA

II. részszámla:

- 2011. október hó 1.432.500.- Ft + ÁFA

III. részszámla:

- 2012. január hó 2.865.000.- Ft + ÁFA

IV. részszámla:

- 2012. március hó 3.820.000.- Ft + ÁFA

Műszaki ellenőri tevékenység befejezésének határideje: 2012. március 13.

Lily