

69/2009/00230

33-11405-1/2012

## Szerződés módosítás

amely létrejött egyrészről

**Hódmezővásárhely MJV Önkormányzata** (6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1.); képviseli: Dr. Lázár János, polgármester mint megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**),


másrészről a **Vakondok '97 Tervező Iroda Kft.** (Székhelye: 6800 Hódmezővásárhely, Rudnay Gy. u. 24/a. Adószám: 11598228-2-06 Cégjegyzékszám: 06-09-006091 Bankszámlaszám: 12068009-01069980-00100006), képviseli: Vaits Zoltán ügyvezető mint vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**)

között az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek szerint:


- 1.) Megrendelő és Vállalkozó 2009. április 30-án szerződést kötöttek a „Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város - DAOP kiemelt város-rehabilitációs programja keretében támogatást nyert, Tornyai János kulturális város-rehabilitációs program I. ütemének megvalósításának műszaki ellenőrzése” tárgyában. Felek a szerződést 2011. szeptember 29. napján módosították.
- 2.) Jelen szerződés alapját képező, a kivitelezésre vonatkozó vállalkozási szerződés teljesítési határideje - a 2012. március 12. napján kelt szerződés módosítás alapján - 2012. augusztus 15. napjára módosult, így szükséges a műszaki ellenőri szerződés teljesítési határidejének meghosszabbítása is, mely egyúttal a fizetési ütemezés változását is jelenti.
- 3.) Felek megállapítják, hogy a 2. pontban leírtak megalapozzák a szerződés Kbt. 303. §-a szerinti módosítását.
- 4.) A szerződés 4. pontja az alábbiak szerint módosul:  
**Szerződő felek jelen szerződés teljesítési határidejét 2012. augusztus 15. napjában határozzák meg.**
- 5.) A Felek között korábban létrejött szerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezéseit Felek magukra továbbra is kötelezőnek tekintik, érvényükben azokat fenntartják, Felek kijelentik, hogy jelen módosítás csak az eredeti szerződéssel együtt érvényes.


Jelen szerződésmódosítás négy megegyező, eredeti példányban készült el. Jelen szerződésmódosítást Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt elolvasás és értelmezés után helybenhagyólag írják alá.

Hódmezővásárhely, 2012. március 12.

  
Vállalkozó

**Vakondok '97 Tervező Iroda Kft.**  
6800 Hódmezővásárhely, Rudnay Gyula u. 24/A  
Telefon/Fax: (62) 239-237  
Adószám: 11598228-2-06  
Raiffeisen Bank Zrt.: 12068009-01069980-00100006





## Pénzügyi melléklet

Hódmezővásárhely, DAOP-5.1.2/C-2010-0002 támogatási szerződés pénzügyi teljesítése, részszámlák kiállítási ütemezése:

**Műszaki ellenőri tevékenység kezdete: 2010. szeptember 30.**

**I. részszámla:**

- 2011. április hó 1.432.500.- Ft + ÁFA

**II. részszámla:**

- 2011. október hó 1.432.500.- Ft + ÁFA

**III. részszámla:**

- 2012. március hó 2.865.000.- Ft + ÁFA

**IV. részszámla:**

- 2012. július hó 3.820.000.- Ft + ÁFA

**Műszaki ellenőri tevékenység befejezésének határideje: 2012. augusztus 15.**

*hite* ✓

### 6.8a Szerződések részletes listája - aktuális lekötésekkel

Gazdálkodókód (tól - ig): nincs szűrés  
Szerződéskód (tól - ig): SZ69/2009/00230 - SZ69/2009/00230  
Iktatószám (tól - ig): nincs szűrés

Szerződés kódja: **SZ69/2009/00230**  
Szerződés iktatószáma:  
Gazdálkodó kódja: **069** Gazdálkodó neve: **Városfejlesztési Csoport**  
Partner kódja: **40984** Partner neve: **VAKONDOK 97 KFT.**  
Partner címe: **6800 Hódmezővásárhely RUDNAY GY. U. 24/A**

Megkötés dátuma: **2009.04.30** Kezdet dátuma: **2009.04.30** Lejárat dátuma: **2012.08.15** Utolsó fizetés dátuma: **2012.09.15**

Szerződés típusa összeg szerint: **Fix összegű**

Szerződés teljes nettó összege: **9 550 000** Szerződés 2012. évi összege nettó: **6 685 000**

Szerződés teljes áfa összege: **2 521 200** Szerződés 2012. évi összege áfa: **1 804 950**

Késedelmi kamat: **0**

Készítő neve: **Márkus Gabriella**

Szerződés tárgya:

Szerződés megszűnésének módja:

Szerződés vége:

Megjegyzés: "Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város - DAOP kiemelt város-rehabilitációs programja keretében támogatást nyert, Tornyai János kulturális város-rehabilitációs program I. ütemének megvalósításának műszaki ellenőrzése" projekt kivitelezési munkáinak ellenőrzése (Dr.CsT/ML)

#### Szerződés keretei:

Időszak	Keret kód	Keret neve	Lekötés dátuma	Nettó	Áfa
Január	2/2/III.17.	Tornyai János Kulturális Városrehabilitációs Progra	2012.01.01.	0	0
Február	2/2/III.17.	Tornyai János Kulturális Városrehabilitációs Progra	2012.02.01.	0	0
Március	2/2/III.17.	Tornyai János Kulturális Városrehabilitációs Progra	2012.03.01.	2 865 000	0
Április	2/2/III.17.	Tornyai János Kulturális Városrehabilitációs Progra	2012.04.01.	0	0
Május	2/2/III.17.	Tornyai János Kulturális Városrehabilitációs Progra	2012.05.01.	0	0
Június	2/2/III.17.	Tornyai János Kulturális Városrehabilitációs Progra	2012.06.01.	0	0
Július	2/2/III.17.	Tornyai János Kulturális Városrehabilitációs Progra	2012.07.01.	0	0
Augusztus	2/2/III.17.	Tornyai János Kulturális Városrehabilitációs Progra	2012.08.01.	3 820 000	0
Szeptember	2/2/III.17.	Tornyai János Kulturális Városrehabilitációs Progra	2012.09.01.	0	0
Január	2/2-3	Beruházások, felújítások ÁFÁ-ja	2012.01.01.	0	0
Február	2/2-3	Beruházások, felújítások ÁFÁ-ja	2012.02.01.	0	0
Március	2/2-3	Beruházások, felújítások ÁFÁ-ja	2012.03.01.	0	773 550
Április	2/2-3	Beruházások, felújítások ÁFÁ-ja	2012.04.01.	0	0
Május	2/2-3	Beruházások, felújítások ÁFÁ-ja	2012.05.01.	0	0
Június	2/2-3	Beruházások, felújítások ÁFÁ-ja	2012.06.01.	0	0
Július	2/2-3	Beruházások, felújítások ÁFÁ-ja	2012.07.01.	0	0
Augusztus	2/2-3	Beruházások, felújítások ÁFÁ-ja	2012.08.01.	0	1 031 400
Szeptember	2/2-3	Beruházások, felújítások ÁFÁ-ja	2012.09.01.	0	0
<b>Összesen:</b>				<b>6 685 000</b>	<b>1 804 950</b>