

## Szerződés módosítás

amely létrejött egyrészről

**Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata** (6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1.); képviseli: Almási István alpolgármester, polgármesteri jogkörben mint megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**),

másrészről a **Vakondok '97 Tervező Iroda Kft.** (Székhelye: 6800 Hódmezővásárhely, Rudnay Gy. u. 24/a. Adószám: 11598228-2-06 Cégjegyzékszám: 06-09-006091; Bankszámlaszám: Raiffeisen Bank Zrt. 12068009-01069980-00100006), képviseli: Vaitz Zoltán ügyvezető mint vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**)

között az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek szerint:

- 1.) Megrendelő és Vállalkozó 2009. április 30-án szerződést kötöttek a „Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város - DAOP kiemelt város-rehabilitációs programja keretében támogatást nyert, Tornyai János kulturális város-rehabilitációs program I. ütemének megvalósításának műszaki ellenőrzése” tárgyában. Felek a szerződést 2011. szeptember 29. és 2012. március 12. napján módosították.
- 2.) Jelen szerződés alapját képező, a kivitelezésre vonatkozó vállalkozási szerződéshez kapcsolódó átadás - átvételi eljárás 2012. augusztus 15. napjáig nem fejeződik be, így szükséges a szerződés módosítása. Az átadás - átvételi eljárást legkésőbb 2012. szeptember 29. napján a projekt zárultával egyidőben kell befejezni. Felek megállapodnak, hogy a fentiekkel összhangban módosítják jelen szerződés teljesítési határidejét. A módosítás egyúttal a fizetési ütemezés változását is jelenti.
- 3.) Felek megállapítják, hogy a 2. pontban leírtak megalapozzák a szerződés Kbt. 303. §-a szerinti módosítását.
- 4.) A szerződés 4. pontja az alábbiak szerint módosul:

Szerződő felek jelen szerződés teljesítési határidejét 2012. szeptember 29. napjában határozzák meg.

- 5.) A szerződés részét képező „Pénzügyi melléklet” elnevezésű dokumentum helyébe a jelen szerződés módosítás részét képező „Pénzügyi melléklet” elnevezésű dokumentum kerül.
- 6.) A Felek között korábban létrejött szerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezéseit Felek magukra továbbra is kötelezőnek tekintik, érvényükben azokat fenntartják, Felek kijelentik, hogy jelen módosítás csak az eredeti szerződéssel, ill. annak módosításaival együtt érvényes.

Jelen szerződésmódosítás négy megegyező, eredeti példányban készült el. Jelen szerződésmódosítást Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt elolvasás és értelmezés után helybenhagyólag írják alá.

Hódmezővásárhely, 2012. augusztus 15.

**Vakondok '97 Tervező Iroda Kft.**  
6800 Hódmezővásárhely, Rudnay Gyula u. 24/A  
Telefon: (06) 320-237  
Adószám: 11598228-2-06

Raiffeisen Bank Zrt. 12068009-01069980-00100006 **Vállalkozó**

  
**Megrendelő**

## Pénzügyi melléklet

Hódmezővásárhely, DAOP-5.1.2/C-2010-0002 támogatási szerződés pénzügyi teljesítése, részszámlák kiállítási ütemezése:

Műszaki ellenőri tevékenység kezdete: 2010. szeptember 30.

**I. részszámla:**

- 2011. április hó 1.432.500.- Ft + ÁFA

**II. részszámla:**

- 2011. október hó 1.432.500.- Ft + ÁFA

**III. részszámla:**

- 2012. március hó 2.865.000.- Ft + ÁFA

**IV. részszámla:**

- 2012. szeptember hó 3.820.000.- Ft + ÁFA

Műszaki ellenőri tevékenység befejezésének határideje: 2012. szeptember 29.