

Beruházásokhoz kapcsolódó közbeszerzések ütemezése

Ügyintéző	Közbeszerzés tárgya	Eljárás típusa	Bontás időpontja		Értékelés		Eredményhirdetés		Szerződés-kötés	Kivitelezés kezdete	Megjegyzés		
			ideje	helye	ideje	helye	ideje	helye	ideje				
Weszely	AGÓRA - PMK felújítása, bővítése	közösségi, nyílt	2010.02.10. 8 óra	I. em. 24.	2010.02.23. 13 óra	I. em. 24.	2010.02.24. 9 óra	I. em. 24.	2010.03.12	2010.04.05	Becsült érték: nettó 760 039 395,- Ft	Hiánypótolva: 2009.12.22. KÉ-27827/2009. Megjelent: 2009.12.30.	Az eljárás nyertese: KÉ-2010 Konzorcium. nettó 767.917.771 Ft Szerződés aláírva.
Weszely	Új - Kishomok csatornázásához kapcsolódó tervezési feladatok	egyszerű	2009.12.29. 10 óra	I. em. 24.	2010.01.12 13 óra	I. em. 24.	2010.01.13. 10 óra	I. em. 24.	2010.01.22	2010.01.23	Hiánypótolva: 2009.12.03. KÉ-26927/2009. Megjelent: 2009.12.07. Becsült érték: nettó 26.676.400,- Ft.	Ajánlat: Főmterv Zrt.: nettó 17.400.000,-Ft UTB Envirotec Kft.: nettó 18.000.000,- Ft Kövite - Plusz Kft.: nettó 26.650.000,- Ft	Nyertes: Főmterv Zrt.: nettó 17.400.000,- Ft Szerződés aláírva.
Weszely	Közvilágítás korszerűsítés	egyszerű	2010.01.19. 10 óra	I. em. 24.	2010.02.09. 13 óra	I. em. 24.	2010.02.16. 10 óra	I. em. 24.	2010.03.01	A benyújtásra kerülő KEOP pályázat eredményé-től függően.	Fényforrás és/vagy búracseré. Becsült érték: nettó 470.000.000,- Ft KÉ-28531/2009. Hiánypótolva: 2009.12.22. Megjelent: 2009.12.30.	Metalcom Zrt. és a Tungstam - Schröder Zrt. ajánlata érvénytelen. Kizáró okok hiányának igazolása megtörtént.	Nyertes: ES Holding Zrt.: nettó 567.004.129,- Ft
Hegedűs	Kertvárosi kerékpárút	egyszerű	2010.05.17. 10.30 óra	I. em. 24.		I. em. 24.	2010.05.28. 10.30 óra	I. em. 24.	2010.06.17	2010.06.22	KÉ-10159/2010 Megjelent: 2010.04.26.	Becsült érték: nettó 64.394.620,- Ft. Mennyiség: 2122 m	Nyertes: KD-Kerékpárút Konzorcium (tagjai: Közgépj Zrt, Délút Kft.): nettó 72.980.572,- Ft
Csúcs	Bölcsöde felújítás, bővítés (Hóvirág u. 7.) (Kistérség)	egyszerű	2010.03.16. 10 óra	I. em. 24.	2010.03.25. 13 óra	I. em. 24.	2010.04.16. 10 óra	I. em. 24.	2010.05.07	2010.05.17	Feladva: 2009.12.16. KÉ- 29439/2009. Hiánypótolva: 2010.01.27. Megjelent: 2010.02.01.A felhívás módosítva: KÉ 3350/2010	Felújítással érintett rész: 1094,5 m2 Bővítéssel érintett rész:536,71 m2 udvarfejlesztés: 3886,75 m2 parkolófejlesztés: 184,5 m2	Nyertes: Bodrogi Bau Kft. nettó 149.405.000,- Ft.

Ügyszervező	Közbeszerzés tárgya	Eljárás típusa	Bontás időpontja		Értékelés		Eredményhirdetés		Szerződés-kötés	Kivitelezés kezdete	Megjegyzés		
			ideje	helye	ideje	helye	ideje	helye	ideje				
Hegedűs	Kettős körforgalom	Hirdetmény nélküli tárgyalásos (125. § (3) b) alapján)	2010.04.16. 10 óra	I. em. 24.	2010.05.20. 13 óra	I. em. 24.	2010.05.21. 11 óra	I. em. 24.	2010.06.14	2010.06.21	Külső átmérő: 24,00 m A középsziget átmérője: 10 m A körpálya szélessége: 7 m A csatlakozó ágak száma: 4 db, ezen kívül a csomópontba a Szent István utca útja csatlakozik. Aszfalt burkolat építés: 312.06 m ³ Térköburkolat: 160.15 m ² Szegélyépítés: 1177.97	Ajánlattételi felhívás és dokumentáció megküldve a Döntőbizottságnak és a Közgép Zrt-nek 2010.04.06. Tárgyalás: 2010.04.21. 10 óra	Nyertes: KD-2009 Konzorcium: nettó 48.000.000,- Ft
Hegedűs	Kodály Zoltán és Zrínyi utcákat összekötő belterületi gyűjtőút felújítása és építése	egyszerű	2010.05.18. 10 óra	I. em. 24.	2010.05.27. 13 óra	I. em. 24.	2010.05.28. 10 óra	I. em. 24.	2010.06.18	2010.06.21	Becsült érték: nettó 240.000.000,- Ft	KÉ-9568/2010. Megjelent: 2010.04.26.	Nyertes: KD-Gyűjtőút Konzorcium (tagjai: Közgép Zrt, Délút Kft.): nettó 205.820.878,- Ft
Weszely	Tornyai Városrehabilitációs Programhoz kapcsolódó kivitelezés	közösségi, nyílt	2010.06.07. 10 óra	I. em. 24.		I. em. 24.	2010.06.18 9 óra	I. em. 24.	2010.07.09	2010.07.16	Becsült érték: nettó 656.773.206,- Ft Tornyai János Múzeum felújítása és bővítése: új épület építése 709,9 m ² , meglévő épületek felújítása 987,6 m ² . Közterület felújítása, zöld felület rendezés, burkolat építés: 7900 m ² . Görög keleti templom külső felújítása. Alföldi Galéria épületének felújítása.	KÉ-6634/2010. Megjelent: 2010.04.26.	Dokumentációt megvásárolta: KÖZGÉP Zrt.
Hegedűs	Németh László Gimnázium bővítése	egyszerű	2010.06.21. 10 óra	I. em. 24.		I. em. 24.	2010.07.02. 10 óra	I. em. 24.	2010.07.23	2010.07.23	Becsült érték: nettó 160.000.000,- Ft	Feladva: 2010.04.30. KÉ-12341/2010	Jelenleg hiánypótlás alatt.
Csúcs	Oldalkosár utcai bölcsőde felújítása	egyszerű	2010.06.22 10 óra	I. em. 24.		I. em. 24.	2010.07.02. 10 óra	I. em. 24.	2010.07.23	2010.08.02	Becsült érték: nettó 59.767.422,- Ft	Feladva: 2010.05.14. KÉ-14007/2010.	

Ügyintéző	Közbeszerzés tárgya	Eljárás típusa	Bontás időpontja		Értékelés		Eredményhirdetés		Szerződés-kötés	Kivitelezés kezdete	Megjegyzés		
			ideje	helye	ideje	helye	ideje	helye	ideje				
Csúcs	Sürgősségi osztály	egyszerű		I. em. 24.		I. em. 24.		I. em. 24.		2010.09.01		A felhívás csak a kiviteli tervek elkészültét követően jelenhet meg.	Előkészítés alatt.
Hegedűs	Tornyai János Múzeum Látogatóbarát fejlesztése	egyszerű		I. em. 24.		I. em. 24.		I. em. 24.		2010.09.01	Becsült érték: nettó 204.816.809,- Ft		Előkészítés alatt.
Csúcs	Gondozási Központ felújítása (Kistérség)	egyszerű		I. em. 24.		I. em. 24.		I. em. 24.			Becsült érték: nettó 61.289.034,- Ft	A felhívás csak a kiviteli tervek elkészültét követően jelenhet meg.	Előkészítés alatt.
Hegedűs	Ipari Park útjainak megvilágítása napelemes lámpákkal	egyszerű		I. em. 24.		I. em. 24.		I. em. 24.			Becsült érték: nettó 51.293.000,- Ft	Támogatási szerződés még nincs megkötve.	Előkészítés alatt.