

Vállalkozási szerződés módosítása

amely létrejött egyrészről **Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata** (6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1., adószám: 15354738-2-06; bankszámlaszám: Erste Bank Nyrt. 11600006-00000000-21806849; képviseli: Dr. Lázár János polgármester, országgyűlési képviselő) mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),

másrészről a **Közgép Építő és Fémszerkezetgyártó Zrt.** (1239 Budapest, Haraszi út 44., adószám: 10950676-2-43; bankszámlaszám: K&H Bank Nyrt. 10201006-50149045-00000000; képviseli: Németh Miklós elnök-vezérigazgató) mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) között az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek szerint.

1. Megrendelő és Vállalkozó 2007. október 4. napján szerződést kötött ipari út építése, Ipari Park infrastruktúra kialakítása tárgyában, mely szerződést 2008. október 28. napján a felek módosítottak. Jelen szerződés-módosítás a Kbt. 125. § (3) bekezdés a) pontja alapján lefolytatott hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás eredményeként jön létre.
2. Felek a jelen szerződés-módosítás mellékletét képező mérnöki jelentés alapján megalapozottnak tartják az elvégzendő pótmunka mértékét.
3. Fentiekre tekintettel a szerződés-módosítás eredményeként a vállalkozói díj **nettó 575.096.699,- Ft + Áfa**, azaz nettó ötszázhetvenötmillió – kilencvenhatezer - hatszázkilencvenkilenc forint + Áfa.
4. A felek között korábban létrejött megállapodás jelen módosítással nem érintett rendelkezéseit a felek magukra továbbra is kötelezőnek tekintik, érvényükben azokat fenntartják, felek kijelentik, hogy jelen megállapodás csak az eredeti megállapodással együtt érvényes.

Jelen szerződés-módosítás négy megegyező, eredeti példányban készült el. A szerződés a mindkét fél aláírásra és kötelezettségvállalásra jogosult vezető tisztségviselőjének (Vállalkozónál cégszerű) aláírása esetén érvényes.


Felek a szerződést elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, helybenhagyólag aláírják.

Kelt: Hódmezővásárhely, 2009. június 15.

KÖZGÉP Zrt.
1239 Budapest, Haraszi út 44.


Németh Miklós
elnök-vezérigazgató

Közgép Építő- és Fémszerkezetgyártó Zrt.
Vállalkozó



Dr. Lázár János
polgármester
Hódmezővásárhely MJV
Önkormányzata
Megrendelő

