

Megállapodás

amely létrejött egyrészről

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata (6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1.); képviseli: Dr. Lázár János, polgármester mint megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**),


másrészről a **Vakondok '97 Tervező Iroda Kft.** (Székhelye: 6800 Hódmezővásárhely, Rudnay Gy. u. 24/a. Adószám: 11598228-2-06 Cégjegyzékszám: 06-09-006091 Bankszámlaszám: 12068009-01069980-00100006), képviseli: Vaitz Zoltán ügyvezető, mint vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**) között az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek szerint:

- 1.) Megrendelő és Vállalkozó 2009. április 30-án szerződést kötöttek a „Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város - TIOP-1.2.1/08/1 (AGÓRA) műszaki ellenőrzése” tárgyában.
- 2.) A szerződés 3. pontja alapján a díjazás havi bontásban kerül kifizetésre, melyről a projektfejlesztést követően a véglegesített kezdési és befejezési határidő tekintetében a felek külön megállapodnak.
- 3.) Jelen megállapodás 1. sz. mellékletét képező ütemterv tartalmazza a véglegesített kezdési és befejezési határidőt, valamint a díjazás ütemezését.
- 4.) Jelen megállapodás 4 megegyező, eredeti példányban készült el, és a felek által 2009. április 30-án kötött szerződéssel együtt érvényes.
- 5.) A megállapodás a mindkét fél aláírásra és kötelezettségvállalásra jogosult vezető tisztségviselőjének (vállalkozónál cégszerű) aláírása esetén érvényes.
- 6.) Felek a szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írják alá.

Hódmezővásárhely, 2010. március 12.

Vakondok '97 Tervező Iroda Kft.
6800 Hódmezővásárhely
Rudnay Gyula u. 24/A.
Telefon/Fax: (62) 239-237 **Vállalkozó**


Megrendelő




Pénzügyi ellenjegyzés megtörtént.

Dátum: 2010.03.22.

Aláírás: Csanády



 2010.04.01.

Pénzügyi melléklet

**Hódmezővásárhely, TIOP-1.2.1/08/1 támogatás szerződés pénzügyi teljesítése,
részszámlák kiállítási ütemezése:**

Műszaki ellenőri tevékenység kezdete: 2010. március 12.

I. részszámla:

- 25%-os készültség esedékességekor 2.275.000,- Ft + ÁFA

II. részszámla:

- 50%-os készültség esedékességekor 2.275.000,- Ft + ÁFA

III. részszámla:

- 75%-os készültség esedékességekor 2.275.000,- Ft + ÁFA

végyszámla:

- teljes készültség esedékességekor 2.275.000,- Ft + ÁFA

Műszaki ellenőri tevékenység befejezésének határideje:

Szerződő felek jelen szerződés teljesítési határidejét a szerződés 4. pontja alapján 2011.12.30. napjában, illetve a Támogatási Szerződés és annak módosításai szerinti projekt zárási határidőben határozzák meg.

64